

## Handlingsplan for opfølgning på og implementering af rapporten om de længerevarende uddannedes VEU

### Direkte opfølgning

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Medio februar 2006	Rapporten fremsendes til Trepartsudvalget med fælles følgebrev Rapporten fremsendes til Anders Fogh Rasmussen med fælles følgebrev	AC, VTU, FTF
Ultimo februar 2006	Rapporten udsendes til universiteterne med fælles følgebrev Rapporten udsendes til AC's medlemsorganisationer med eget følgebrev Rapporten udsendes til FTF's medlemsorganisationer med eget følgebrev	VTU, AC, FTF AC FTF

### Handlingsplan for implementering

Tid	Aktivitet	Ansvarlig
Første halvår 2006	Embedsmandsarbejde i VTU (med support fra AC og FTF) med fokus på: Planlægning af pilotprojekter, rammebekendtgørelse og kampagne i forhold til universiteterne.	VTU, AC, FTF
August 2006	1. statusmøde for implementering	AC, VTU, FTF
Andet halvår 2006	Kampagne for at få universiteterne til at arbejde med løsningsforslagene.	VTU, AC
Januar 2007	2. statusmøde for implementering	VTU, AC, FTF
2007	De øvrige anbefalinger med fokus på samlet strategi og udviklingskontrakter	VTU, AC, FTF
Januar 2008	3. statusmøde for implementering	AC, VTU, FTF

### Fem fokuspunkter:

- 1. Pilotprojekter vedr. forretningsplan og nye udbudsformer*
- 2. Rammebekendtgørelse for korte udbud*
- 3. Fælles kampagne i forhold til universiteterne med diverse anbefalinger*
- 4. Universiteternes udviklingskontrakter omfatte VEU-mål*
- 5. Samlet strategi for universiteternes udbud – inkl. masteruddannelse*